




CLAVE DE CARTERA	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TRAMO	MONTO DEL CONTRATO S/IVA	AVANCE FINANCIERO ABRIL
2021W3N0001	PTM-TRAMO2LIB/21-OI-01	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA Y LAS ADECUACIONES CARRETERAS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA LOCALIDAD DE CHINÁ, AL SUR DE LA CIUDAD DE CAMPECHE. Y LA LOCALIDAD DE CAMPO DE TIRO, AL NORTE DE LA CIUDAD DE CAMPECHE.	MOTA-ENGIL MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	2	\$ 4,582,697,696.38	\$ 4,582,697,696.38
2021W3N0001	TM-TRAMO1/20-OI-01	LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA CORRESPONDIENTES AL TRAMO PALENQUE-ESCÁRCEGA.	CONSORCIO LAMAT TRAMO 1, S.A.P.I. DE C.V.	1	\$ 28,861,778,695.41	\$ 21,624,230,941.81
2021W3N0001	TM-TRAMO2/20-OI-02	LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE LA VIA FÉRREA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA FÉRREA DEL TREN MAYA EN EL TRAMO QUE VA DEL FINAL DE LA ESTACIÓN DE ESCÁRCEGA (PK 228+000) AL FINAL DE LA ESTACIÓN CALKINÍ (PK 463+000).	OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. CONJUNTAMENTE CON FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	2	\$ 27,874,410,372.90	\$ 19,167,527,087.80
2021W3N0001	TM-TRAMO3/20-OI-03	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA CORRESPONDIENTE AL TRAMO CALKINÍ - IZAMAL.	AZVINDI FERROVIARIO, S.A. DE C.V.	3	\$ 19,926,721,291.09	\$ 14,692,621,832.34
2021W3N0001	TM-TRAMO4/20-OI-04	CONTRATO PLURIANUAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA A PRECIO MIXTO QUE INCLUYE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ADECUACIONES CARRETERAS Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA CORRESPONDIENTE AL TRAMO IZAMAL - CANCÚN	CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V., ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., ICA CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	4	\$ 53,765,598,828.83	\$ 34,770,722,168.26

Elaboró


Armin Anuar Figueroa Tejada
Gerente de Coordinación Presupuesta

Aprobó


José Fernando Mocanda Navarrete
Subdirector de Presupuesto de Obras y Permisos Ambientales.